



AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU
(BALEARIS)
www.santaeulalia.net

ACTA DE REPLANTEO.

OBRAS DE: REFORMA DE LOCAL PARA INTEGRACIÓN DE PUNT JOVE EN EDIFICIO EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE PLAZA EXP2020/011719

PRESUPUESTO DE CONTRATA: 448.591,78 € + IVA

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 391.620,62 € + I.V.A.

COEFICIENTE DE LICITACIÓN: 0,872999991

ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS: IBIZA HOUSE 2006, S.L.,

FECHA DE COMIENZO DE LAS OBRAS: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS: 30 de mayo de 2020

Reunidos en Santa Eulària des Riu, el día 30 de noviembre de 2020, a las 9:30 h, en presencia de: D. JON MARTÍNEZ APARICIO, Arquitecto, como director de obra, D. GERMÁN NOGUERA GONZÁLEZ, Aparejador Municipal, como director de ejecución de la obra y coordinador de seguridad y salud, DÑA. MARTA GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Arquitecta Municipal, como responsable del contrato, en representación del Ayuntamiento y D. IGNACIO ESPIGARES DEL POZO, en representación de la empresa IBIZA HOUSE 2006, S.L., con NIF. B-57436867, adjudicataria de las obras, se hace constar que se ha procedido al replanteo de las obras epigrafiadas habiéndose dejado en el terreno cuantos hitos y señales se ha juzgado necesario para proceder a su ejecución. Las obras se ajustan sensiblemente al contenido del Proyecto aprobado que las define.

A la vista de lo anteriormente expuesto, se autoriza la iniciación de las obras comenzando a discurrir el plazo de ejecución de las mismas.

LA DIRECCIÓN DE OBRA

Fdo. Jon Martínez Aparicio

RESPONSABLE DEL CONTRATO

Fdo. Marta González Menéndez

IBIZA HOUSE 2006, S.L.,

Fdo. Ignacio Espigares del Pozo

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo. Germán Noguera González